


# Od podpisania umowy do zakończenia projektu



**Kajetan Wojsyk**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



# Podpisanie umowy... start!

#	Task	Assigned To	Start	End	Dur	2012										
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug			
	Business Prep. for Inspection 34		1/11/12	8/4/12	148											
	Cost Analysis Data Prep.		1/11/12	3/13/12	45											
	Initial Meetings		2/12/12	3/10/12	20											
	Preparations		3/1/12	5/25/12	61											
1	Gather All Data		3/2/12	4/7/12	26											
2	Scenarios & Meetings		3/12/12	6/5/12	61											
3	Stakeholders		4/2/12	4/21/12	15											
4	Meeting Minutes (Dale)		4/12/12	5/24/12	30											
5	Design/Print Invitations		4/2/12	5/26/12	40											
6	Gather Data		4/2/12	7/3/12	45											
7	Revisions		5/1/12	6/26/12	61											
8	Model for Display		4/1/12	6/14/12	45											
9	Prepare Report		4/12/12	6/14/12	45											
10	Cost Analysis Tech Prep.		5/1/12	6/14/12	32											
11	Distribute Invitations		5/1/12	6/9/12	45											
12	Stakeholders 2		6/2/12	8/4/12	29											
13	Publish All Reports		5/12/12	6/23/12	30											
14			6/26/12	7/9/12	10											
15																
16																

Podpisanie umowy rozpoczyna działania **wykonawcy** zmierzające do uzyskania wyniku - przedmiotu zamówienia (znanego z OPZ)


# Co wyróżnia projekt?

**Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych wg uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego**

Prace projektowe posiadają wiele cech odróżniających je od zwykłej działalności biznesowej:

- **Zmiany**
- **Tymczasowość**
- **Wielofunkcyjność**
- **Unikalność**
- **Niepewność**

# Zarządzanie projektem to:




oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykonania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyk.

# PRINCE2

(Projects in Controlled Environments)

Zarządzanie projektem -  
cztery zintegrowane  
elementy:

- Pryncypia (zasady)
- Tematy
- Procesy
- Środowisko projektu



# Pryncypia (zasady)

Siedem pryncypiów (zasad) PRINCE2 to:

- ciągła zasadność biznesowa,
- korzystanie z doświadczeń,
- zdefiniowane role i obowiązki,
- zarządzanie etapowe,
- zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
- koncentracja na produktach,
- dostosowanie do warunków projektu.

# Tematy PRINCE2

Temat	Odpowiada na pytanie
<b>Uzasadnienie Biznesowe</b>	Dlaczego?
<b>Organizacja</b>	Kto?
<b>Jakość</b>	Co?
<b>Plany</b>	Jak? Za ile? Kiedy?
<b>Ryzyko</b>	Co, jeżeli?
<b>Zmiana</b>	Jaki jest wpływ?
<b>Postępy</b>	Gdzie teraz jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czy powinniśmy kontynuować?

# Zmienne w projekcie (6)

- Koszty (Ile to będzie kosztowało?)
- Terminy (kiedy to będzie ukończone?)
- Jakość (czy rezultaty projektu są zgodne z oczekiwaniami?)
- Zakres (co dokładnie wchodzi w zakres projektu?)
- Ryzyko (jak wielkie ryzyko możemy zaakceptować?)
- Korzyści (dlaczego to robimy?)



# Przykłady zrealizowanych projektów

- SEKAP - <https://www.sekap.pl/>
- MSIT - <http://www.info.czystochowa.pl/>
- EZD - Elektroniczny system zarządzania dokumentami
- SIOZ – System Informacji w Ochronie Zdrowia
  - e-Recepta - <http://www.e-recepta.gov.pl/> (chwilowo niedostępny – integracja prototypów)
  - IKP - <http://www.ikp.gov.pl/>



Dziękuję za uwagę  
kwojsyk@gmail.com

